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Dessa administrativa foreskrifter ansluter till AMA AF 21.
* framfor rubrik anger att text finns i AMA AF.

Alla namn och personuppgifter som forekommer i Entreprenadavtalet hanteras
enligt reglerna i EU:s dataskyddsférordning (EU) 2016/679.

Detsamma forutsatts galla for de namn och personuppgifter som lamnas i
handling enligt dessa Administrativa foreskrifter eller Entreprenadavtalet i dvrigt.

AF ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER
AFA ALLMAN ORIENTERING
AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.11 Byggherre

Hitachi Energy Sweden AB

Real Estate

771 80 Ludvika
Organisationsnummer 556029-7029

AFA.12 Bestallare

Hitachi Energy Sweden AB

Real Estate

771 80 Ludvika
Organisationsnummer 556029-7029

AFA.121 Bestallarens kontaktperson under anbudstiden
Forfragningar om entreprenaden under anbudstiden ska stallas till:
Johan Eklund
e-post: johan.eklund@hitachienergy.com
Tel: 072-231 95 25

AFA.122 Bestallarens kontaktperson for visning av arbetsomradet
For visning av arbetsomradet kontaktas:
Johan Eklund

e-post: johan.eklund@hitachienergy.com
Tel: 072-231 95 25
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AFA.13 Projektorer

Byggprojektor, A-ritning Jan Frisk, Argly Dalarna AB
Byggprojektor, beskrivning:  Lena Pettersson, Argly Dalarna AB
VVS-projektor, beskrivning:  Magnus Wahlbacken, GVE Teknik AB
EL-projektdr, beskrivning: Peter Cedergren, Intec AB
Brand-projektor, beskrivning Dorothea Neumann, Brandskyddslaget
Konstruktor Lars-Gunnar Edberg, Ramboll
Konstruktor Markus Maberg, Rambaoll

AFA.14 Utsedda entreprenorer

AFA.15 Natagare

Kontaktpersoner:

Elansvarig och VA: Ronny Eriksson tel 010-73820 70
e-post: ronny.eriksson@hitachienergy.com

Datanat: Magnus Eriksson tel 010-738 40 74
e-post: magnus.he.eriksson@hitachienergy.com

Brandlarm: Fredy Lundgren tel 010-559 55 35
e-post: fredy.lundgren@coor.com

Portar och hissar: Staffan Greus tel 010-738 2073
e-post: staffan.greus@hitachienergy.com

Lassystem: Christer Moen tel: 010-738 65 47
e-post: Christer.moen1@hitachienergy.com

HSE: Edy Jernberg tel: 070-578 22 28
e-post: edy.jernberg@hitachienergy.com

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Oversiktlig information om objektet
Objektet avser tillbyggnad av provhall for Components.

Provhall, montageyta samt personalutrymmen.

AFA.22 Objektets lage
Objektet ar belaget inom industriomradet Hitachi Energy Ludvika.

Arbetsomradet ar belaget inom fastigheten, By 744.
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AFA.3 Upphandlingsform
Generalentreprenad

Anbud kan komma att antas utan foregdende forhandling.

AFA.4 Entreprenadform

Entreprenadformen ar totalentreprenad.

AFA.5 Ersattningsform

Fast pris, utan indexreglering.
AFB UPPHANDLINGSFORESKRIFTER

AFB.2 Forutsattningar for upphandlingens genomforande
Foljande forutsattningar galler for upphandlingens genomfdrande:

— Att begarda anslag beviljats.
— Att bygglov beviljas.

Anbudsgivare ska vara registrerad for redovisning och betalning av
mervardesskatt och sociala avgifter samt inneha F-skattebevis i enlighet med
svensk lag vid kontraktstecknandet.

Bestallaren forbehaller sig ratten att forkasta samtliga anbud.
AFB.3 Forfragningsunderlag

AFB.31 Tillhandahallande av forfragningsunderlag
Foreskrivna produkter finns registrerade i SundaHus Miljodata.

Under anbudstiden kan informationen i SundaHus Miljédata nas genom att
kontakta Sunda Hus via e-post projektadmin@sundahus.se och ange att bli
tillagd till Projekt ” BY744LN”
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AFB.32 Forteckning o6ver forfragningsunderlag

Forfragningsunderlaget bestar av foljande handlingar:

dessa administrativa foreskrifter
6 Forfragningsunderlag
.1 Administrativa foreskrifter
.2 Rambeskrivning med bilagor
.3 Rumsbeskrivning
.4 Ritningar
.1 A-ritningar enligt férteckning
.2 K-ritningar enligt forteckning
.5 Brandskyddsbeskrivning och skisser
.6 PM Geoteknik
.7 Resultatrapport miljoteknisk markundersdkning
.8 MUR Markteknisk undersoékningsrapport
7 ABT 06 (Bifogas €j)
8 Ovriga handlingar
.1 Anbudsformular
.2 Utkast till arbetsmiljoplan
.3 Informationshandlingar VVS enligt forteckning

.4 Informationshandlingar El enligt forteckning

ovrig dvergripande information se bilaga:

“Overgripande information till entreprendrer”

AFB.33 Kompletterande forfragningsunderlag

AFB.35 *Fragor under anbudstiden

Gemensam visning av arbetsomradet kommer att ske.

dat.
dat.
dat.

dat.
dat.
dat.
dat.
dat.
dat.

dat.
dat.
dat.
dat.

.5 9CNA002021-Cad-manual Hitachi Energy (bifogas ej) dat.
.6 Hitachi Energy policies och Hitachi Energy Ludvikas styrande dokument samt

dat.

Fragor far stallas senast 8 dagar innan anbudstidens utgang.

2. Andringar i ABT 06 som &r upptagna i sammanstallning under AFD.111 i

2024-12-20
2024-12-20
2024-12-20

2024-12-20
2024-12-20
2024-12-20
2024-12-19
2024-12-16
2024-12-18

2024-12-20
2024-12-20
2012-02-13
2024-12-13
2013-02-27

2024-05-22

Kompletterande handlingar kommer att skickas ut senastv. 2 2025.
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AFB.4 Anbudsgivning

AFB.41 Anbuds form och innehall

Eventuella reservationer i anbudet ska vara prissatta.
Anbud ska avges péa svenska.

Anbud ska vara skriftligt och innehalla samtliga begarda uppgifter och handlingar
enligt bifogat anbudsformular (uppgifterna ska vara ifyllda pa bifogat
anbudsformular i Wordformat).

AFB.412 Sidoanbud

Sidoanbud ska redovisas s4 att jamforelse kan ske med huvudanbudet.

AFB.414 Kompletteringar till anbud

Anbudsgivaren ska vara beredd att till bestallaren lamna kompletterande teknisk
information och att redogora for lampligheten hos valda system

AFB.42 Anbudstidens utgang
Anbud ska vara bestallaren tillhanda senast 2025-02-20.

Anbudet ska vara bestallaren tillhanda enligt anbudsinfordran.

AFB.43 Anbuds giltighetstid

Anbudsgivare ar bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgang.

AFB.44 Adressering
Anbud ska vara markt ”"BY 744 LOHMEN NYBYGGNAD” och stallas till:
Johan Eklund via

e-post: johan.eklund@hitachienergy.com

AFB.5 Anbudsoppning

Sluten anbudsdéppning tillAmpas.

AFB.6 Provning av anbudsgivare och anbud

Fri provningsratt forbehalls.

AFB.64 Meddelande om beslut efter provning av anbudsgivare och
anbud

Anbudsgivare, vars anbud inte antagits, meddelas skriftligen.
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AFD *ENTREPRENADFORESKRIFTER VID TOTALENTREPRENAD
AFD.1 Omfattning
Omfattningen i detalj framgar av handlingar angivna under AFB.32.
AFD.11 Kontraktshandlingar
Kontrakt kommer att upprattas.
AFD.111 Sammanstallning 6ver andringar i ABT 06 eller ABT-U 07
Andring av bestdammelse i ABT 06 finns inférda under foljande koder:
AFD.13 Forutsattningar ABT 06 kap.187,kap.284
AFD.131 Uppgift om sido - ABT 06 kap. 483
entreprenader och andra
arbeten
AFD.2222 Entreprendrens kvalitets-
och miljoplan ABT 06 kap. 282
AFD.23 ATA-arbeten ABT 06 kap. 2 8 3, 4, 7 kap.
383,kap.482,kap.682,4,5
AFD.332 Projekteringsmoten ABT 06 kap. 3§83
AFD.512 Ovriga viten ABT 06 kap.583,kap5817
AFD.57 Avhjalpande ABT 06 kap. 5817
AFD.622 Betalningsplan ABT 06 kap.6 § 15
AFD.712 Forbesiktning ABT 06 kap.5§ 17
AFD.8 Havning ABT 06 kap. 8 § 1
AFG.13 Tillfallig vag och plan ABT 06 kap. 58§ 11

AFD.113  Ansvar for uppgifter
Andring av ABT 06 kap. 1 § 6:

Tredje stycket utgar. Bestallaren forutsatts inte ha genomfort nagon fackmassig
undersokning av fastigheten eller lamnat nagra uppgifter om fastigheten utover
vad som framgar av kontraktshandlingarna.

AFD.121 Arbetsomradets granser
Arbetsomradets granser tas fram i samrad med bestallaren.

Arbeten med anslutningar, inkopplingar m m utanfor arbetsomradet som ingar i
kontraktsarbetena ska samordnas med bestéallaren innan de utfors.
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AFD.122 Syn inom arbetsomradet

Fore pabodrjande av kontraktsarbetena ska gemensam syn forrattas av
arbetsomradet. Entreprendéren kallar bestallaren till syn och dokumenterar
gjorda iakttagelser genom skriftligt dokument samt med fotografier. Om inget
protokoll eller dokumentation foreligger anses det som att inga skador eller
andra brister foreligger pa fastigheten eller i omgivningen.

Entreprendren bekostar syn.

AFD.13 Forutsattningar

Innan arbeten med By 644 Lohmen paborjas ska nytt jordtag till Duhvan utforas.
Befintligt jordtag i Duhvan ska vara i drift tills nya ar monterade.

Materialupplag och uppstallning av bodar, maskiner och annan egendom far
endast goras pa av bestallaren anvisad plats inom arbetsomradet.

Med andring och tillagg av ABT 06 kap. 1 8§ 7 galler foljande.

Det aligger anbudsgivare att fore anbudets avgivande noggrant och fackmassigt
underréatta sig om fastighetens och arbetsomradets belagenhet och utseende,
arbetsforhallande, framkomstmojligheter, omfattningar och utformning av
befintliga byggnadsdelar och anlaggningar sa att anbudsgivaren ar fullt fortrogen
med de faktorer och forhallanden som kan inverka pa entreprenaden och
anbudet.

| anbudsgivares undersokningsplikt ingar att vid behov och i begransad
omfattning féreta demonterande och/eller forstérande atgarder for att harigenom
forvissa sig om utforande av befintliga byggnadsdelar m.m. enligt ovan. Sadana
atgarder maste dock fore utforande anmalas till och godkannas av bestallaren.

Med andring och tillagg av ABT 06 kap. 2 § 4 galler foljande.

Entreprendren ager ej ratt till ersattning utdver kontraktssumman for arbeten
som &r foranledda av forhallanden som denne genom sadan noggrann
forundersokning kunnat och bort ha skaffa sig kannedom om.

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Under entreprenadtiden kan sidoentreprenader paga inom aktuell fastighet och
inom aktuellt arbetsomrade. Det aligger entreprendren att samordna sina
arbeten med sidoentreprendrers och bestallarens arbeten.

Entreprendren ar medveten om och accepterar att sidoentreprenodrers och
bestallarens arbete kan komma att innebara viss stdrning for entreprenaden.
Entreprendren ska aktivt medverka i samordningen med sidoentreprendrens och
bestallarens arbete. Under forutsattning att sidoentreprenader och leveranser
utfors i huvudsak i enlighet med éverenskommen tidplan och i dvrigt enligt beslut
vid samordningsmaoten ska hinder eller storning enligt ABT 06 kap. 4 § 3, eller
annan bestammelse i kontraktshandlingarna, inte anses foreligga. Samma sak
ska galla for bestallarens egen verksamhet.
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AFD.132 Arbetstider

Arbetstid ar begransad till vardagar klockan 06.00 - 18.00. Arbete pa Ovrig tid
kraver alltid bestéallarens foregdende godkannande.

AFD.133 Pagaende drift eller verksamhet inom och invid arbetsomradet

Under hela entreprenadtiden ska lastning och transporter till i Riphan kunna ske
exakt omfattning tas i samrad med bestallaren.

Entreprendren ar skyldig att tala att pdgdende drift eller att verksamhet pagar
inom och i anslutning till arbetsomradet.

Med hansyn till pagdende verksamhet inom och invid arbetsomradet ska
arbetena utforas i samrad med bestéllarens ombud sa att stérningar av
verksamhet undviks eller blir s& kortvarig som moijligt.

Storande arbeten far endast bedrivas under tider och i den omfattning som i
forvag overenskommits med bestallaren.

Storande arbeten innefattar tillfalliga avstangningar och avbrott i
mediaforsorjning, bullrande och dammande verksamhet samt hinder i
framkomlighet.

Med bullrande verksamhet menas langvariga eller tatt terkommande arbeten
som alstrar ljud i Ovriga byggnaden samt stor ordinarie verksamhet.

Transporter till andra omraden inom industriomradet kommer att ske genom
arbetsomradet.

AFD.134 Forutsattningar med hansyn till befintliga byggnader och
anlaggningar
Entreprendren ska sarskilt beakta att:

— befintliga system pa fastigheten for el, VA, ventilation, varme, kyla, brand- och
utrymningslarm ska vara i drift under entreprenadtiden;

— erforderliga omkopplingar ska goras i samrad med bestallaren;

— brandcellsgranser ska hallas intakta under entreprenadtiden;

— systemavstangningar blir sa korta som mojligt och aviseras i god tid;
— utrymningsvagar och angéringsplats for ambulans alltid halls fria;

— Bestallarens och eventuella hyresgasters egendom aktas val;

— allmanna utrymmen halls rena;

— entrévagar far aldrig anvdndas som uppstallningsplats utan bestallarens
godkannande.

— daglig stadning ska utféras av arbetsplatsen och omkringliggande ytor.
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Det aligger entreprendren att vid transporter inom fastigheten skaffa sig vetskap
om aktuella befintliga ledningar och kulvertar i mark samt tilldtna axel- och
hjultryck s att skada ej uppstar.

AFD.14 *Skydds- och sakerhetsforeskrifter m m

Entreprendrens medarbetare och underentreprenorer ska nar de befinner sig i
bestallarens lokaler och anlaggningar folja hos bestallaren tillampliga
sakerhetsforeskrifter, ordningsforeskrifter, instruktioner m.m. for respektive
lokal/anlaggning.

Entreprendren ska ha nodlagesberedskap for kritisk miljopaverkan som
entreprendren orsakar.

Entreprendren ansvarar for ordning och sakerhet och andra skadeforebyggande
atgarder inom och intill eget arbetsomrade samt pa egna upplags- och
forradsplatser.

Vid intraffad olyckshandelse ska entreprenéren omgéende underratta
bestallaren harom. Inom 24 timmar ska en skriftlig rapport med skisser och
fotografier inldmnas till bestallaren for kannedom.

Musikanlaggning och dylikt far inte anvandas inom fabriksomradet. Rokning far
enbart ske pa anvisade platser.

Foljande skydds- och sakerhetsforeskrifter galler:

For att fa arbeta pa uppdrag av bestéllaren eller annat Hitachi Energy-Bolag ska
giltigt certifikat i SSG Entré kunna uppvisas och ortspecifika tillagg kunna
uppvisas.

SSG Entré ar en sakerhetsutbildning som utfors via natet pa www.ssg.se och
certifikatet ar darefter giltigt i 3 ar. Det &r entreprendrens ansvar att dennes
anstallda och anlitade underentreprendrer har ett personligt godkant certifikat
innan arbete for bestallaren eller annat Hitachi Energy -bolag paboérjas. Utan
godkant certifikat kommer bestallaren inte att utfarda giltigt passerkort.

For entreprendrer och andra leverantorer till bestallaren som arbetar med el och
har elrisker i sitt dagliga arbete ska aven giltigt certifikat i utbildningen ELSA
finnas. ELSA ar en elsakerhetsutbildning som utfors via STF ingenjorsutbildningar
och certifikatet ar giltigt i 4 ar, las mer pa www.stf.se.

Entreprendren ska pa egen bekostnad tillse att den personal som via passerkort
har tillgang till bestallarens eller annat Hitachi Energys - Bolags lokaler och som
kan komma i kontakt med hardplaster ska ha genomgatt hardplast utbildning.
Det ar en utbildning om riskerna i arbetet och kunskap om vilka regler och
skyddsatgarder som galler for alla som arbetar med sa kallade hardplaster eller
isocyanater.

Kostnader for sakerhetsutbildningarna ska bekostas av entreprendren.
Se aven Hitachi Energy Policies i AFB.32.

Bestallaren tillhandahaller féljande personella resurser: Brandvakt
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Hitachi Energy Policies

Entreprendren ska folja och efterleva vid var tid gallande version av de i AFB.32
angivna policies och dokument (”Hitachi Energy-Policies”). Entreprendren ska
sakerstalla att samtliga medarbetare hos entreprendéren samt av entreprendren
anlitade leverantorer och/eller underentreprenorer som berors av
entreprenadarbetena foljer och efterlever Hitachi Energy Policies.

Bestallaren ska pé forfragan fran entreprendren skicka Hitachi Energy Policies
elektroniskt till entreprendren.

Entreprendren ska, pa egen bekostnad, tillse att all dennes personal som arbetar
i Hitachi Energy:s siteomraden ska ha genomgatt nyanstéallningsundersékning
inklusive drogtest, med samma omfattning som Hitachi Energy har for sin egen
personal, innan de paborjar sitt uppdrag for Hitachi Energy.

Resultatet av denna undersdkning ska vara utan anmarkning.

Drogtestet ska ha samma omfattning som den som galler for Hitachi Energy:s
personal.

De narkotiska substanser som ska analyseras ar centralstimulerande aminer,
kokain, cannabis (THC), opiater (morfin, kodein, heroin), bensodiazepin och
dextropropoxifen.

Kontaktperson for entreprendrens fragor relaterat till Hitachi Energy:s Alkohol
och drogpolicy ar Hitachi Energy, avdelning CSSA, tfn 021-32 50 00 (vxl).

AFD.151 *Varor fran entreprendren

AFD.1511 Bedomningssystem for varor

For att sdkerstalla att Hitachi Energy:s regler gallande férbjudna och begransade
amnen efterlevs ska bedomningssystemet SundaHus anvandas.

Bestallarens handlaggare bistar med inloggningsuppgifter samt finns som stod
vid registrering och rapportering i bedomningssytemet.

Entreprendren ska delta vid en utbildning om databasen som bestallaren
tillhandahaller.

Om inte bestallaren anger annat ska bestallarens egna produkter valjas framfor
andra fabrikat, valjs dock andra fabrikat skall dess produkter vara av valkant
fabrikat och med reservdelar latt tillgangligt pa den svenska marknaden.

Dock ska de byggvaror och material som entreprendren féreslar eller anvander
minst uppfylla minst de krav pa miljoegenskaper vilka kravs for
helhetsbedémning A eller B enligt SundaHus Miljodata. For installationer
accepteras C-klassade produkter men forst efter godkand avvikelsehantering.

Produkter med Hitachi Energy:s roda sparrhand far inte anvdndas oavsett
helhetsbeddémning i SundaHus.
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Entreprendren ansvarar for att hitta en alternativ produkt i de fall dar produkten
inte ar godkand enligt Hitachi Energy:s kriterier. Finner entreprendren en
alternativ produkt som inte finns med i SundaHus ska produkten lamnas in for
bedomning av SundaHus innan den far anvandas. Bedomningen bekostas av
entreprendren.

Foreskrivet material eller fabrikat tillhandahallna fran bestallaren kan forutsattas
vara kontrollerat i systemet.

Entreprendren ska styrka att de varor och material som entreprentren avser
anvanda uppfyller dessa kriterier. Detta styrks genom registrering av material och
kemiska produkter i SundaHus, vilket entreprendren ansvarar for. Bestallaren
finns tillhands for stod vid problem att till exempel hantera registreringarna samt
rapporteringar i databasen.

Kemiska produkter

Entreprendren ska fora en forteckning over samtliga kemiska produkter som
anvands i projektet. Forteckningen och sakerhetsdatablad for samtliga kemiska
produkter ska finnas tillgangligt pa arbetsplatsen. Sakerhetsdatabladen ska
uppfylla kraven enligt forordning (EG) nr 1907/2006 samt (EG) nr 1272/2008 och
Kemikalieinspektionens foreskrifter CLP-forordningen.

Avvikelsehantering

Angivna fabrikat och utféranden far inte bytas eller andras utan bestallarens
skriftliga medgivande.

Samtliga avsteg som entreprendren gor fran kriterierna, att produkter och
material ska ha helhetsbeddmningen A eller B enligt SundaHus, maste motiveras
och dokumenteras samt godkénnas av bestéllaren innan arbetet paborjas. Vid
forekomst av C-klassade produkter enligt SundaHus, som godkants av
bestallaren, ska entreprendren dokumentera mangd och plats for dessa i
databasen.

Anmalan till bestallaren ska ldmnas och dokumentation upprattas som redovisar
dessa varor.

AFD.16 Tillstdnd m m

AFD.161  Tillstand fran myndigheter

Bygglov och anméalan om kontrollansvarig enligt PBL ombesorjs och bekostas av
bestallaren.
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AFD.171 Anmalningar till myndigheter
Med tillagg till ABT 06 kapitel 1 § 11 galler foljande.

Entreprendren ombesdrjer och bekostar 6vriga erforderliga tillstdnd och lov
relaterade till entreprenadarbetena.

Entreprendren ansvarar for erforderliga anmalningar och kontakter med
myndigheter, domstolar och verk relaterade till entreprenadarbetena,
exempelvis forhandsanmalan till Arbetsmiljoverket, bygganmalan,
rivningsanmalan, m.m.

Kopia pd anmalningar och beslut ska sandas till bestéallaren for kannedom.
AFD.181 *Tillsyn och kontroll enligt PBL

AFD.1811 *Kontrollplan enligt PBL

Entreprendren ska komplettera sin egenkontrollplan med bestallarens punkter
enligt beslut om kontrollplan.

AFD.1812 Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL utses av bestallaren och meddelas senast vid
startmote.

AFD.1831 Arbetsmiljoplan
Arbetsmiljoplan ska vara upprattad innan byggarbetsplatsen etableras.

Entreprendren ska komplettera bifogad arbetsmiljoplan, sa att den anpassas till
aktuella forutsattningar for arbetet.

AFD.1832 *Byggarbetsmiljosamordnare for planering och projektering
(BAS-P)
Entreprendren utses att vara BAS-P. Entreprendren ska kunna styrka att den

person eller den personal som entreprendren avser att anvandaii
arbetsmiljoarbetet har erforderliga kvalifikationer.

| anbud ska entreprendren bifoga certifikat eller dokumenterad relevant
utbildning, kompetens och erfarenhet for av entreprendren utsedd person.

AFD.1833 *Byggarbetsmiljosamordnare for utforande (BAS-U)

Entreprendren utses att vara BAS-U. Entreprendren ska kunna styrka att den
person eller den personal som entreprendren avser att anvanda i
arbetsmiljoarbetet har erforderliga kvalifikationer:

| anbud ska entreprendren bifoga certifikat eller dokumenterad relevant
utbildning, kompetens och erfarenhet for av entreprendren utsedd person.

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4944722
AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjanst 2022



Dokument Sidnr

ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER 15(30)

Handlaggare

®Hitachi Energy
Projektnamn Projektnr

ARQLY HITACHI ENERGY SWEDEN AB AD24125

REAL ESTATE Datum
BY 744 LOHMEN NYBYGGNAD 2024-12-20

Status Andr.dat Bet

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Kod [ Text

AFD.184  Skyddsombud m fl

AFD.185 CE-markning av sammansatta maskinanlaggningar

Entreprendren ska tillhandahélla dokumentation som visar att tillverkaren har
uppfyllt kraven for CE-markning och utfort riskanalys, upprattat teknisk
dokumentation samt deklarerat forsakran om dverensstammelse for den
sammansatta maskinen, i enlighet med Arbetsmiljoverkets foreskrifter om
maskiner, AFS 2008:3.

Entreprendren ska aven utfora CE-markning avseende entreprenaden i sin
helhet.

AFD.2 Utforande

AFD.21 *Kvalitetsangivelser

Om utbyte av foreskriven vara eller fabrikat mot "likvardigt" sker svarar
entreprendren for de eventuella foljdkostnader som harmed uppkommer.

Bestallaren avgor om foreslaget material ar likvardigt med vad som anges i
kontraktshandlingarna. Se dven AFD.151.

AFD.2211 Kvalitetsledningssystem

Entreprendren ska ha ett certifierat kvalitetssakringssystem enligt ISO 9001,
arbetsmiljoledningssystem enligt ISO 45001 eller likvardiga

AFD.2212 Miljoledningssystem

Entreprendren ska ha ett certifierat miljoledningssystem enligt ISO 14001 eller
likvardigt.

AFD.2222 Entreprenorens kvalitets- och miljoplan
Med tillagg till ABT 06 kapitel 2 § 2 galler foljande.

Savida annat inte anges i bestallningsskrivelsen/kontraktet ska entreprendren till
bestallaren redovisa sina forslag till objektanpassade miljo- och kvalitetsplaner
senast tva (2) veckor efter undertecknad bestallningsskrivelse/kontrakt. Slutliga
planer utarbetas i samrad med bestéllaren. Entreprenodren ska i samtliga fall
beakta bestallarens kvalitets- och miljoanvisningar enligt kontraktshandlingarna.

Kvalitetsplan

Entreprendrens kvalitetsplan ska innefatta punkter enligt av myndigheterna
godkand kontrollplan for kontrollansvarig enligt PBL.

Entreprendren ska i sin kvalitetsplan tillampa och redovisa egenkontroll som
kompletteras med bestéallarens och/eller myndigheters kontrollpunkter.

Egenkontrollen ska dokumenteras och redovisas.
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AFD.23
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Miljoplan

Entreprendren ska uppratta en miljoplan som ska vara samordnad med miljoatgarder
enligt bestallaren. Planen kan vara en del av en dvergripande projektplan.

*Entreprenorens kontroll

ATA-arbeten
Med éndring av ABT 06 kap. 2 § 3 samt kap. 6 § 2 galler féljande.

Entreprendren ar skyldig, men inte berattigad, att under entreprenadtiden utféra av
bestallaren bestallda ATA-arbeten. Entreprenéren ar saledes inte berattigad till ersattning
enligt ABT 06 kap. 6 § 2 om bestéllaren anlitar annan entreprendr for sddant arbete som
avses i ABT 06 kap. 2 8§ 3.

Med é&ndring av ABT 06 kap. 2 8§ 6, 7 samt kap. 4 § 2 galler féljande.

ATA-arbeten, inkluderande &ven s.k. féranledda ATA-arbeten enligt ABT 06 kap. 2 § 4, ska
anses bestallt forst nar bestallaren, genom bestallarens ombud, skriftligen bestallt
arbetet.

Ansprak enligt ABT 06 kap. 6 § 4 ska framstallas skriftligen.
Entreprendrens underrattelseskyldighet enligt ABT 06 kap. 6 § 5 ska fullgoras skriftligen.

ATA-arbeten som utfors utan féregdende bestallning i enlighet med vad som anges ovan i
denna punkt AFD.23 berattigar inte entreprendren till tidsforlangning eller ersattning
utover kontraktssumman.

Med andring av ABT 06 kap. 3 § 3 géaller féljande.

Anteckning i protokoll fran projekteringsmote, byggmote eller annat mote ersatter inte
anvandningen av ATA/Underrattelse-blankett i de fall anvandningen av denna foreskrivs i
entreprenadhandlingarna.

Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran bestéallaren
under entreprenadtiden

Bestallaren tillhandahaller ett (1) exemplar av kontraktshandlingarna.

Inloggningsuppgifter till SundaHus Miljodata tillhandahalls av bestallaren.
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AFD.242 Tillhandahallande av handlingar och uppgifter fran
entreprendren under entreprenadtiden

Bygghandlingar skall utforas enligt SIS Bygghandling.
Bygghandlingar skall vara samordnade via CAD-samordning.

Entreprendren ska tillstalla bestallaren samtliga av entreprendren upprattade
handlingar for bestallarens granskning och eventuella godkdnnande.

Bestallarens granskning och godkdnnande befriar inte entreprendren fran
ansvaret for handlingarna och dess konsekvenser.

Bestallaren ska ges tio (10) dagars granskningstid. Efter bestallarens
godkadnnande stamplas handling "BYGGHANDLING".

Endast handling markt "BYGGHANDLING" far ligga till grund for entreprenadens
utférande, och arbete far ej paborjas innan sddana handlingar finns.

Entreprendren ska uppratta samtliga handlingar som behdvs for att slutbesked
enligt plan- och bygglagen ska erhallas. Overlamnande av kompletta handlingar
for erhallande av slutbesked &r ett krav for att entreprenaden ska anses
fardigstalld och kunna godkannas vid slutbesiktning.

Om detinom projektet uppkommer fall dar energibesparing kan forvantas skall
berédkning pa detta levereras i samband med relationshandlingar.

Entreprendr ska tillhandahalla och bekosta projektplats under entreprenadtiden,
vilken projektplats ska stammas av med bestallaren.

AFD.2421 Redovisning av projekteringsplan

Bestallaren ska ges tio (10) dagars granskningstid.

AFD.25 Bestallarens krav pa sekretess

Entreprendren far ej utan bestallarens samtycke - i vidare man an som kréavs for
entreprenadarbetenas riktiga genomfdrande - utlamna till tredje man information
som tillhor bestallaren. Information som bestallaren har angivit vara konfidentiell
far ej utlamnas till tredje man utan bestallarens skriftliga samtycke. Detta
atagande galler aven muntlig information. Entreprendren ska vidare behandla
namnd information pa ett sddant satt, att risk ej foreligger att tredje man far del
av denna. Entreprendren ska tillse att den personal hos entreprendren som far
tillgang till sadan information undertecknar en férbindelse i enlighet med av
bestallaren tillhandahallet formular samt 6verlamnar forbindelsen till
bestallaren. Erhallna handlingar ska omedelbart efter aktuellt
entreprenadarbetes fullbordan aterstallas till bestallaren.

Med information som tillhér bestallaren avses information som entreprendren
eller av entreprendren anlitad person far tillgadng till i samband med
entreprenadarbetena eller som entreprendren eller av entreprendren anlitad
person utarbetar inom ramen for entreprenadarbetena, oavsett vilken form
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informationen har (t ex muntlig information, ritningar, dataprogram,
specifikationer, berdkningar, prisuppgifter, modeller etc.).
Skyldighet enligt ovan skall dven galla tio (10) ar efter slutbesiktning.

All fotografering inom svenska Hitachi Energy:s anlaggningar kraver fototillstand.
Entreprendren erhaller fototillstand via bestallarens ombud eller den lokala
kontaktperson som ombudet utser.

AFD.262 Bestallarens informationsverksamhet

Information till media sker endast genom Hitachi Energy:s pressansvarige savida
annat inte dverenskommes mellan parterna.

Entreprendren far ej utan medgivande av bestéllaren informera om projektet och
utnyttja det i sin PR-verksamhet.

AFD.264 Information till vaghallare m fl

Entreprendren ska meddela vaghallaren och bestéllaren om arbeten som kan
vara till hinder for trafiken.

AFD.27 Underrattelser om avvikelserod

Underrattelse enligt ABT 06 kap. 2 8 10 ska ldmnas skriftligen med anvandning av
ATA/Underréttelse-blankett.

AFD.3 Organisation

AFD.311 Bestallarens ombud
Bestallarens ombud ar:
Mats Kols.
Tel: 010-738 30 89

e-post: mats.kols@hitachienergy.com

AFD.312 Bestallarens projektledare m fl
Bestallarens projektledare ar:

Johan Eklund

e-post: johan.eklund@hitachienergy.com
Tel: 072-231 95 25

AFD.321 Entreprenérens ombud

Namn anges i anbud.

AFD.322 Entreprenorens projekteringsledare

Namn anges i anbud.
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AFD.323 Entreprenorens arbetschef, platschef m fl

Namn pa platschef anges i anbud.

AFD.324 Entreprenorens kvalitetsansvarige

Namn anges i anbud.

AFD.325 Entreprendrens miljoansvarige

Namn anges i anbud.

AFD.33 Moten

Vid uppstart av entreprenaden genomfors vid behov en utbildning (3 timmar) av
databasen SundaHus Miljodata. Vid utbildning ska samtliga i entreprendrens
platsorganisation delta.

AFD.331 Startmote

Startmote sammanfaller med forsta byggmote.

AFD.332 Projekteringsmoéten

Med éandring av ABT 06 kap. 3 § 3 galler foljande avseende protokoll och kallelse
till projekteringsmoten:

Entreprendren svarar for protokollskrivning och distribution av protokoll.

Bestallaren ska skriftligen kallas till projekteringsmoten.

AFD.333 *Byggmoten

Bestallaren kallar till byggmoten i regel var 14:e dag.

Fast punkt i dagordning ska vara:

Redovisning av entreprendrens och underentreprendrers arbetstid.
Redovisning av antal Tillbud, Olyckor och LTl:er (Lost Time Injury).

Redovisning av antal inlagda produkter i SundaHus

AFD.334  Ovriga moéten

Samordningsmoten genomfors vid behov.

Bestallaren kallar till erfarenhetséaterforingsmote som ska hallas vid ett (1)
tillfalle efter entreprenadens fardigstallande.
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AFD.341 Arbetsledning

Entreprendrens platsledning ska tillsattas med iakttagande av kvalifikationer for
samordning av arbeten och leveranser. Platsledningen ska vara kunnig i svenska
spraket i saval tal som skrift.

AFD.343  *Allmanna bestammelser om legitimationsplikt och
narvaroredovisning, ID06

AFD.345  *Elektronisk personalliggare

Entreprendren ska overta bestallarens skyldigheter avseende elektronisk
personalliggare enligt 39 kap 11 b och 12 §8 samt 7 kap 2 aoch 4 §§
Skatteforfarandelagen.

AFD.35 Underentreprenorer

Entreprendren ska till bestallaren anmala vilka underentreprenodrer och konsulter
denne avser att anvanda. Bestallaren ska godkdnna dessa val innan respektive
arbete paborjas.

Entreprendren far inte &ndra 6verenskommen projektorganisation eller
namngivna personer, konsulter eller underentreprendrer utan bestallarens
skriftliga medgivande.

Anbudsgivare ska kontrollera att antagna underentreprenoérer vid
kontraktstecknandet ar registrerade for redovisning och betalning av
mervardesskatt och sociala avgifter samt innehar F-skattebevis i enlighet med
svensk lag.

AFD.371 Samordning av arbeten

Med andring av ABT 06 kap. 3 8 9 ska entreprendren svara for att dennes egna
arbeten samordnas med bestallarens samt sidoentreprendrers och andras
arbeten.

AFD.38 *Dagbok
AFD.4 Tider

AFD.41 Tidplan

Preliminar produktionstidplan ska bifogas anbudet.

Entreprendren ska uppratta samordnad tidplan vilken ska tillstallas bestéllaren
inom tre (3) veckor fran undertecknad bestallningsskrivelse/kontrakt. Tidplanen
ska innehalla uppgifter om projekteringstider och produktionstider, med
tidpunkter for leveranser, samordnad funktionsprovning, samt tider for
eventuella arbeten i lokaler som disponeras av bestallaren eller tredje man.
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AFD.42 Igangsattningstid

Arbetena ska paborjas efter gemensam faststalld tidplan, igdngsattandetid
anges i kontrakt.

AFD.45 Fardigstallandetider

Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara fardigstallda och tillgangliga for
slutbesiktning senast 2026-06-30.

AFD.46 Forandring av kontraktstiden
Underrattelse enligt ABT 06 kap 4 § 4 ska lamnas skriftligen.

AFD.471 Garantitid for entreprenaden
Med andring av ABT 06 kap. 4 8 7 andra meningen tredje stycket galler foljande:

Garantitiden for av bestallaren sarskilt foreskrivet material eller vara ska galla i
fem (5) ar.

AFD.472  Sarskild varugaranti

| det fall varugarantier stracker sig langre an garantitiden for entreprenaden ska
sadana garantisedlar 6verlamnas till bestallaren vid garantibesiktningen.

Alla varugarantier med langre giltighetstid &n fem (5) ar ska vara utstallda pa
bestallaren.

For féljande varor ska sarskild varugaranti galla:

Fonster 10 ar
Tatskikt pa tak 10 &r
AFD.5 Ansvar och avhjalpande

AFD.511 Vite vid forsening

For varje paborjad vecka varmed entreprendren overskrider den i
kontraktshandlingarna angivna fardigstallandetiden da kontraktsarbetena i dess
helhet ska vara fardigstallda och tillgangliga for slutbesiktning ar entreprendren
skyldig att utge vite med ett belopp motsvarande en (1) procent av
kontraktssumman. Vitet ska dock aldrig understiga 5 000 kr per paborjad
forseningsvecka.
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AFD.512  Ovriga viten
Med tillagg till ABT 06 kap 5 § 3 galler féljande:

Vid oanmalda storningar av pagaende verksamhet utgar vite med 10 000 kr/gang.
Storande arbeten ska anmalas i god tid till bestallaren.

Vid ej utfort servicebesok utgar vite med 5 000 kr/ej utfort servicebesok.

Vid ej avhjalpt besiktningsanmarkning vid ev efterbesiktning utgar vite med 3.000
kronor for varje ej avhjalpt besiktningsanmarkning. Detta galler sedan for varje ev
ytterligare efterbesiktning.

Viten utgar oberoende av varandra.
Med é&ndring av ABT 06 kap 5 § 17 andra stycket féreskrivs att:

tid for avhjalpande av besiktningsanmarkning avtalas mellan parterna vid
besiktnings slutsammantrade.

AFD.531 *Syn inom narliggande omrade

AFD.54 *Forsakringar

Entreprendren ska teckna och under hela entreprenad- och garantitiden
vidmakthalla forsakringar som minst uppfyller Byggandets Kontraktskommittés
beskrivning av minimiomfattning for allriskforsakring och ansvarsforsakring for
entreprenadverksamhet, Bilaga 1 i AMA AF 21. Dartill ska foljande galla.

Entreprendrens allriskforsakring ska galla for atkomst- och
aterstallandekostnader. Forsakringsbeloppet ska minst motsvara alla i
entreprenaden ingdende arbeten och hjalpmedel.

Entreprendrens ansvarsforsakring ska galla bl.a. for omhandertagen egendom,
miljoskador och skador som orsakas genom markarbeten.

Forsakringsgivaren ska vara internationellt valrenommerad och ha en finansiell
ranking (security rating) pa lagst: A- S&P eller motsvarande.

Forsakringen ska forutom entreprendren galla for bestallaren om denne ar
byggherre samt for av entreprendren anlitade underentreprendrer i den
omfattning entreprendren i skriftligt avtal atagit sig att forsékra
underentreprenaden.

Entreprendren ska teckna och under hela entreprenad- och garantitiden
vidmakthalla allriskforsakring avseende bestallarens och nyttjanderattshavares
befintliga egendom (ROT-forsakring). Forsakringsbeloppet ska vara lagst

10 000 000 kr.

Forsakringsbeloppet i entreprendrens ansvarsférsakring ska vara lagst
25 000 000 kr per skada.

Entreprendren ska senast 14 dagar fran dag parterna undertecknat
bestallningsskrivelsen/kontraktet till bestallaren dverldamna bevis om att
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ovanstaende forsakringar har tecknats. Giltiga bevis om forsakringar ska darefter
uppvisas varje gang de fornyas.

AFD.541 Forsakringar under garantitiden

Entreprendrens forsakringar ska galla for berort arbete under av besiktningsman
forlangd garantitid.

AFD.544 Byggherreansvarsforsakring vid miljoskada

Entreprendren ska teckna och under hela entreprenad- och garantitiden
vidmakthalla byggherreansvarsforsakring for parternas ansvar for miljoskador
enligt kapitel 32 i miljdbalken. Forsakringsbeloppet ska vara lagst 1 000 000 kr.

AFD.55 Ansvar for brandskydd

Branddorr, brandlucka och annan sektionering ska vara stangd under icke
arbetstid.

Personal som utfor "heta arbeten" ska ha erforderlig utbildning och erfarenhet
vad avser brandskydd. Med erforderlig utbildning avses minst motsvarigheten till
Svenska Brandskyddsforeningens (SBF) behdrighetsutbildning for avsett arbete.
Vid heta arbeten ska Svenska Brandskyddsféreningens sakerhetsregler foljas.

Utover Svenska Brandskyddsforeningens (SBF) sakerhetsregler for heta arbeten
galler bestallarens sakerhetsforeskrifter.

AFD.5511 Bestallarens tillstandsansvarige
Brandsskyddsledare hos Securitas tel.: 010 - 738 32 77.

AFD.57 Avhjalpande
Med tillagg till ABT 06 kap. 5 § 17 femte stycket galler foljande.

For det fall entreprenodren inte avhjalper fel och bestallaren inte avser att
avhjalpa sadant fel for vilket entreprendren svarar ar bestéallaren berattigad till
prisavdrag pa entreprenadsumman motsvarande avhjélpandekostnaden.
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AFD.6 Ekonomi

AFD.611  Ersattning for ATA-arbeten

ATA-arbeten ska om méjligt regleras genom dverenskommelse om fast pris. Om
bestéllaren s& 6nskar ska ersattning for ATA-arbeten istéllet regleras pa l6pande
rakning enligt sjalvkostnadsprincipen i enlighet med ABT 06 kap. 6 88 9 och 10.
Vid reglering enligt sjalvkostnadsprincipen ska dock avtalad tim- och a-prislista
tillampas. Samtliga kostnader ska vara skaliga och verifierade av entreprentren
och, i forekommande fall, av underentreprenor for att ge ratt till ersattning.
Oavsett om bestéllaren 6nskar utféra ATA till fast pris eller pa l6pande rakning
ska anbud for ATA alltid redovisas och atféljas av en detaljerad kostnadskalkyl.

For arbetsledning som redan finns péa plats med anledning av kontraktsarbetena
utgdr ingen extra ersattning med anledning av ATA.

For det fall tillampliga tim- och/eller a-priser saknas for visst arbete ska
entreprenorarvode pa entreprendrens skaliga och verifierade sjalvkostnad utga
enligt foljande:

Entreprendrarvodet enligt ABT 06 kap. 6 8 9 punkt 8 a utgdr [10 procent].
Entreprendrarvodet enligt ABT 06 kap. 6 8 9 punkt 8 b utgor [4 procent].

For kostnader enligt ABT 06 kap. 6 8 9 punkt 5 ska dock entreprendrarvodet vara
[5 procent].

Entreprendrens ersattningsgilla arvode till underentreprendr, oavsett antal
underentreprendrer, fdr sammantaget aldrig dverstiga [femton (15)] procent pa
ursprunglig verifierad och skalig sjalvkostnad. Entreprendrens arvode till
underentreprenor ar del av entreprendrens sjalvkostnad.

Ersattning for ATA-arbeten utgdr endast om arbetena fére dess utférande
bestallts av bestallaren i enlighet med vad som anges i AFD.23.

AFD.62 Betalning
Med éandring av ABT 06 kap. 6 § 17 andra stycket galler foljande.

Fakturering sker en gang i manaden efter utfért entreprenadarbete. Betalning ska
erlaggas mot korrekt faktura inom 60 dagar fran fakturans erhéallande, dock ar
bestallaren inte skyldig att betala tidigare an 60 dagar efter det entreprendren
fullgjort den manatliga prestation som betalningen avser. Fakturan ska
specificera arbetets art och omfattning. Debiterade timmar ska styrkas med
tidredovisning.

Faktura forfaller aldrig till betalning forran bestallaren erhallit godkand tidplan,
betalningsplan, projektanpassad miljo- och kvalitetsplan, sakerhet och intyg om
att forsakringar tecknats enligt AFD.54-AFD.544.

Fakturaavgift, expeditionsavgift, avgift for smaorder eller andra typer av
administrativa kostnader debiteras ej.

Dokumentidentifikation http://amabv.byggtjanst.se/#4944722
AMA Beskrivningsverktyg © AB Svensk Byggtjanst 2022



Dokument Sidnr

ADMINISTRATIVA FORESKRIFTER 25(30)

Handlaggare

®Hitachi Energy
Projektnamn Projektnr

ARQLY HITACHI ENERGY SWEDEN AB AD24125

REAL ESTATE Datum
BY 744 LOHMEN NYBYGGNAD 2024-12-20

Status Andr.dat Bet

FORFRAGNINGSUNDERLAG

Kod [ Text

Betalningsprocessen av fakturor inom Hitachi Energy sker enligt rutinen att
betalningar i svenska kronor sker endast onsdagar och éverenskomna
betalningsvillkor forlangs sa att det stdmmer med nésta betalningsdag.

ATA-arbeten ska faktureras separat.

AFD.622 Betalningsplan

Entreprendéren ska uppratta betalningsplan. Andring av fardigstéllandetider ska
medféra motsvarande jdmkning av betalningsplanen.

Med éndring av ABT 06 kap. 6 § 15 ager bestallaren ratt att innehalla fem (5)
procent av entreprenadsumman tills samtliga fel som konstaterats i utldtande
over slutbesiktning avhjalpts eller reglerats i enlighet med ABT 06 kap. 5§ 19.

AFD.624 Fakturering
En korrekt faktura ska, forutom legala krav, innehalla:
a) Bestallarens korrekta faktureringsadress;

b) Bestallarens referensperson - fullstandigt for- och efternamn samt eventuell
mellanbokstav maste alltid anges;

c) Bestallarens inkdpsnummer.

Faktura till bestallaren skall ske med elektronisk faktura dar bestallaren
tillhandahaller flera metoder for att sénda elektronisk faktura. Alternativen finns
beskrivna pa Leverantér till Hitachi Energy | Hitachi Energy.

Faktura i 1 exemplar markes med gallande inkdpsnummer och adresseras till:
Hitachi Energy Sweden AB

Real Estate

Fe 6510

721 83 Vasteras

att: Johan Eklund

Inkdpsnummer anges i bestallningsskrivelsen/kontraktet.

AFD.625 Drojsmalsranta

Drojsmalsranta vid for sen betalning debiteras med en rantefot som motsvarar
den vid varje tid av Riksbanken faststallda referensrantan med ett tillagg om fyra
(4) procentenheter.

AFD.631 Sakerhet till bestallaren
Entreprendren ska stalla sakerhet enligt ABT 06 kap. 6 § 21.

Sakerhet ska utgoras av bankgaranti utfardad av bank med sate inom EES-
omradet och med kontor i Sverige eller motsvarande sakerhet som bestallaren
kan godkanna.
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AFD.7 Besiktning

AFD.712 Forbesiktning

Det aligger entreprendren att i god tid fore igenfyllning, igengjutning eller liknande
av sddana byggnadsdelar som senare inte ar atkomliga for besiktning, anmala
detta till bestallaren samt i forekommande fall for myndighetskontroll.

Till fértydligande av ABT 06 kap. 5 § 17 galler att fel som konstateras vid
forbesiktning ska avhjalpas utan drojsmal fran entreprentérens mottagande av
forbesiktningsprotokollet. Alla fel som noterats vid forbesiktning ska vara
avhjalpta vid slutbesiktningen.

AFD.713  Slutbesiktning

Entreprendren ska till bestallaren gora en skriftlig anmalan om slutbesiktning
minst fyra (4) veckor fore det att besiktning avses aga rum.

Senast tva (2) veckor fore slutbesiktning ska féljande handlingar 6verlamnas till
bestallaren:

— Handlingar enligt kap. Y i rambeskrivningen

— CE-markningsdokumentation

— Godkant sakkunnigintyg brand

— Godkant protokoll fran OVK-besiktning

— Godkand och fungerande uppkoppling till 6verordnande system Webport.

Brister entreprentren i dessa eller ovan uppraknade ataganden utgor det hinder
mot godkand slutbesiktning av entreprenadarbetena.

Entreprenadens godkannande vid slutbesiktning ar villkorat av att samtliga fel
som noterats vid forbesiktning har avhjalpts.

AFD.714  Garantibesiktning
Garantibesiktning ska ske vid tva (2) och fem (5) ar efter godkand slutbesiktning.

AFD.73 Ovriga besiktningar

Leveransbesiktningar av brandlarm ska bekostas och samordnas av entreprendr.
Besiktningsman utses av bestallare.

AFD.8 Havning
Med tillagg till ABT 06 kapitel 8 § 1 géller foljande.

Bestallaren har ratt att skriftligen hava entreprenadavtalet om entreprendren
bryter mot ndgon av Hitachi Energy Policies i punkt AFB.32 ovan och sadant
avtalsbrott inte endast ar av ringa betydelse for bestallaren.
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AFD.9 Tvistelosning
ABT 06 kapitel 9 § 1 utgar och ersétts med féljande.

Tvister som uppstar i anledning av entreprenadavtalet ska slutligt avgdras genom
skiljedomsforfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut ("SCC”).

Regler for Forenklat Skiljeforfarande ska tilldmpas om det omtvistade vardet ar
mindre an 1 000 000 kronor och om det omtvistade vardet uppgar till 1 000 000
kronor eller mer ska Skiljedomsregler tillampas. Skiljenamnden ska besta av en
(1) skiljeman om det omtvistade vardet uppgar till mer &n 1 000 000 kronor men
mindre an 5 000 000 kronor. Om det omtvistade vardet uppgar till 5 000 000
kronor eller mer ska skiliendmnden besta av tre (3) skilieman. Det omtvistade
vardet omfattar karandens yrkande i pakallelseskriften samt genkaromal som
framstallts i svaret till pakallelseskriften. Skiljeforfarandets sate ska vara
Stockholm. Spraket for forfarandet ska vara svenska och svensk lag ska
tillampas pa tvisten och entreprenadavtalet i Gvrigt.

AFG *ALLMANNA ARBETEN OCH HJALPMEDEL
AFG.1 Etablering av arbetsplats
AFG.11 Placering av allmanna hjalpmedel

Placering av allmanna hjalpmedel ska ske efter samrad med bestallaren.

Material far inte lagras i trapphus och vid entréer eller annars i strid med
brandskyddsforeskrifter

AFG.13 Tillfallig vag och plan

Under hela entreprenadtiden ska den ordinarie verksamheten i anslutning till
arbetsomradet paga. Denna verksambhet far ej hindras eller stoppas pa grund av
entreprenaden.

Vid upprattande av tillfallig vag och plan beaktas befintliga trad och buskar.
Entreprendren ansvara for snorojning pa det egna arbetsomradet.
Utover vad som anges i ABT 06 kap. 5 § 11 géller foljande.

Entreprendren svarar for alla skador som dennes trafik orsakar pa befintliga
brunnar, ledningar, gang- och kérvagar o d.
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AFG.14 Tillfallig el- och va-forsorjning

Bestallaren tillhandahaller den kapacitet (el och VA) som finns att tillga fran
befintlig anlaggning.

| entreprendrens atagande ingar provisoriska ledningar, avstangningar och in-
och omkopplingar sa att 6vriga lokaler som vid varje tillfalle ej berors av
nybyggnation kan vara i normal drift.

Pa grund av bestallarens egen verksamhet och drift kan tillfalliga avbrott
och/eller kapacitetsnedsattningar upptrada. Entreprendren ska i sitt anbud rakna
med detta och kommer inte att erhalla nagon erséattning for dessa tillfalliga
avbrott.

AFG.16 Tillfallig skyltstallning och tillfallig orienteringstavla

Skylt far inte utan bestallarens medgivande sattas upp pa eller invid
arbetsomradet. Bygglov stks och bekostas av entreprendren om medgivande till
skylt ldmnas.

AFG.3 Skydd m m

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m m
AFG.311 *Skydd av arbete

AFG.312  *Skydd av ledning, matpunkt m m

AFG.315  Skydd av egendom

Fasader, lokaler, transportvagar, hissar, tredje mans och bestallarens egendom
e t c, ska skyddas mot skadegorelse, nedsmutsning, byggdamm och dylikt.

AFG.316  Tillfallig inhagnad

Entreprendren ska avgransa arbetsomradet med lamplig inhagnad. Inspektion
och underhall ska ske dagligen.

AFG.32 *Skyddsanordningar

AFG.34 Skydd mot buller

Det aligger entreprendren att minimera bullerstérningar. Kompressorer och
andra bullrande maskiner ska vara ljudisolerade. Ljudnivan p& maskiner och
arbete ska hallas pa en for omgivningen acceptabel niva och aldrig 6verstiga
gallande riktlinjer. Entreprendren ska komma overens med bestallaren om
tidpunkter for storande arbeten som inte kan undvikas. Se aven AFD.133.
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AFG.35 Dammskydd

Vid arbeten skyddas angransande delar av byggnaden mot damm.
AFG.4 Logistik

AFG.6 Ursparning, haltagning, igensattning och tatning

Entreprendren ska éverenskomma med bestallaren om tidpunkt for storre
bilnings- och haltagningsarbeten.

AFG.8 Lanshallning, renhallning, rengéring m m
AFG.81 *Lanshallning

AFG.82 *Renhallning

Férutom vad som framgar av Hitachi Energy Policies ska entreprendren
sékerstalla att miljostorningar och annan negativ paverkan pa omgivningen med
anledning av entreprenadarbetena minimeras.

Driftkemikalier ska inte anvandas i onddan. Alternativa metoder for att uppna
samma funktion ska aktivt sokas.

Entreprendren svarar for att hanteringen av restprodukter pa arbetsplatsen sker
pa ett miljoriktigt satt. Kallsortering ska ske pa plats for att restprodukter i stérsta
man ska kunna ateranvandas, atervinnas eller energiutvinnas. Rivet och
Overblivet material ska bortforslas av entreprendren.

Sortering och omhéandertagande ska ske med féljande minimikrav pa sortering:
— miljofarligt avfall

— brannbart material

— blandade fraktioner

— elavfall

Entreprendren ska uppratta plan for hantering av avfall.

Oppen avfallscontainer far ej uppstéllas narmare &n 6 m fran husliv. Vid
placering ndrmare dn 6 m ska container vara utrustad med lasbart lock.

AFG.831 Stadning

Entreprendren svarar for renhallningen inom arbetsomradet. Nar det galler
tillfartsvagar, entréer och allmanna utrymmen som ligger utanfor arbetsomradet,
men anvands av saval eventuella hyresgasters som bestallarens och
entreprendrens personal, ska entreprendren svara for renhallning avseende eget
material och arbete. Entreprendren ska aterstéalla mark och utrymmen samt laga
vag, plan eller annan del som skadats med anledning av entreprenadarbetena.

Entreprendren ska utfora daglig stadning av arbetsomradet.
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AFG.832  *Slutrengoring

Entreprendren skall dven utfora finstddning som bl.a. innefattar dammsugning,
dammtorkning, fonsterputsning etc. Finstaddning skall vara utford vid
slutbesiktning.

AFG.84 Avetablering och aterstillande av mark och vag
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